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Grondwatereffecten aanleg leidingtracé 3 varianten winning Kruisland 

Aanleiding 
Om het onttrokken grondwater van de nieuwe winlocatie Kruisland bij de waterproductielocatie Wouw te 
krijgen is een transportpijpleiding nodig. Er zijn drie leidingtracés onderzocht. Bij alle drie de tracés 
(varianten) is voor de aanleg ervan een bemaling noodzakelijk om de grondwaterstand te verlagen. In dit 
beknopte memo worden de effecten van de bemaling beschreven. Op basis van de effecten vindt een 
afweging plaats welke variant de voorkeur heeft. 

Varianten 
De drie varianten van de ligging van de transportpijpleiding verschillen onderling met name in het midden 
van het traject. De varianten volgen vanaf de winlocatie tot westelijk van het dorp Kruisland dezelfde 
route. Vanaf daar tot aan de kruising van de Princebossweg/Lage Boutweg verschillen alle drie de 
varianten onderling van ligging. Variant 1 en 2 vormen vanaf bovengenoemde kruising weer eenzelfde  
route. Variant 3 takt zuidelijk vanaf de Smalle Beek weer aan op deze route. Een overzicht van de 
verschillende route varianten is weergegeven op onderstaande Figuur 1.  

Figuur 1 Ligging van de drie tracé varianten. In licht blauw de gestuurde boring onder de Tuimerlaars Kreek (in lila) 

RHDHV
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Gebruikte grondwatermodel en uitgangspunten 
Voor het berekenen van de grondwatereffecten van de bemaling voor de aanleg van de leiding is het 
grondwatermodel Visual Modflow 2005 gebruikt. Van het Brabant grondwatermodel (versie Kruisland 
2023) is voor de varianten analyse een uitsnede gemaakt voor een detailmodel van 8 bij 8 km (met een 
cel afstand van 12,5 x 12,5 m), waarin vijf modellagen zijn geschematiseerd. Als randvoorwaarden is aan 
de noordzijde en zuidzijde een vaste stijghoogte aangehouden op basis van de berekende stijghoogte in 
Grondwatertools (LHM).  De Formatie van Waalre vormt de hydrologische basis vanaf 35 m beneden 
NAP met een weerstand van 1600 dagen. 
De bovenste vijf zandige lagen zijn als volgt geschematiseerd Tabel 1: 
 
Tabel 1 Doorlatendheden modellagen detailmodel 

Modellaag 
Gemiddelde 
diepte (m 
NAP) 

Kh (m/d) Kv (m/d) 

1 -2 6,5 0,023 

2 -4 6,5 0,023 

3 -10 11 3,9 

4 -30 11 3,9 

5 -35 11 3,9 

 
In het detailmodel is het oppervlaktewater als drainageniveau ingebracht op 0,5 m beneden maaiveld. 
De grondwateraanvulling is 300 mm/jaar.  
 
In eerste instantie is met het detailmodel de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de 
Gemiddelde Laagste Grondwatermodel berekend als respectievelijk een winter- en een zomersituatie. 
Ten opzichte van deze twee resultaten is de bemalingsberekening voor het leidingtracé van de drie 
varianten bepaald. 
 
Uitgangspunten bemalingsberekening  
Het maaiveld over het leidingentracé varieert, bij Kruisland ligt het maaiveld hoger dan bij Wouw 
(waterbedrijf). Boven de leiding dient minimaal 1,40 m grond te liggen. Bij een leidingdiameter van 500 
mm, ligt de onderkant van de leiding over het gehele tracé op 1,9 m beneden maaiveld. Daarom is het 
gehele leidingtracé per variant opgedeeld in tien of elf secties met min of meer eenzelfde gemiddelde 
ontgravingsniveau, waardoor de lengte per sectie onderling verschilt. Het ontwateringsniveau is 30 cm 
onder het ontgravingsniveau. De opdeling van de secties per variant is in onderstaande Figuur 2 
weergegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Figuur 2 Opdeling secties per tracé variant 
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De lengte en de ontwateringsniveaus per sectie staan in Tabel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De totale lengte per variant verschilt onderling en per variant wordt het gedeelte dat de Tuimelaars kreek 
kruist zie Figuur 1 niet bemalen, maar via een gestuurde boring aangelegd. Bij variant 3 is de totale 
bemalingslengte het kortst, bij variant 1 is de bemalingslengte het langst. De gestuurde boring is hierin 
niet meegenomen. Uitgangspunt is dat ongeveer 100 m per dag kan worden bemalen afhankelijk van het 
ontwateringsniveau en rekening houdend met het weekend waarin de bemaling actief blijft. Per 
leidingsectie is overlap van 1 bemalingsdag met voorgaande sectie. De leiding wordt stapsgewijs 
doorgelegd. 
 
Berekende effecten 
De bemalingsberekening per variant resulteert in totale verlagingscontouren in een zomer en in een 
wintersituatie met de bijbehorende onttrekkingsdebieten. In Figuur 3 wordt de 5 cm verlagingscontour 
getoond van het totale bemalingseffect in de wintersituatie (GHG).  Rechts in deze figuur staat de 
berekende verlaging van het gehele tracé, de twee linker figuren is een uitsnede hiervan. De 1 m 
verlagingscontour staat weergegeven in Figuur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Variant 1 duur bemaling (dagen)

Sectie lengte (m) van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP)

1 970 0 14 -3
2 1000 14 28 -2,2
3 820 28 42 -2,2

Gestuurde 
boring 780

4 800 49 63 -2
5 450 63 70 -1
6 560 70 77 -1,5
7 1000 77 91 -2
8 405 91 98 -0,5
9 290 98 101 -1

10 620 101 108 1

11 945 108 122 2,4
totale lengte 
bemaling (m) 7860

geen bemaling

variant 2 duur bemaling (dagen)

Sectie lengte (m) van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP)

1 970 0 14 -3
2 1000 14 28 -2,2
3 820 28 42 -2,2

Gestuurde 
boring 1383

4 945 49 63 -2,8
5 975 63 77 -2,8
6 640 77 84 -2
7 405 84 91 -0,5
8 290 91 94 -1
9 620 94 101 1

10 945 101 115 2,4
totale lengte 
bemaling (m) 7610

geen bemaling

variant 3 duur bemaling (dagen)

Sectie lengte (m) van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP)

1 970 0 14 -3
2 1000 14 28 -2,2
3 820 28 42 -2,2

Gestuurde 
boring 585

4 575 49 56 -1,7
5 440 56 63 -1,7
6 535 63 70 -1,2
7 885 70 84 -2
8 630 84 91 -0,5
9 620 91 98 1

10 945 98 112 2,4
totale lengte 
bemaling (m) 7420

geen bemaling

Tabel 2 Ontwateringsniveau per sectie 

   

Figuur 3 Verlagingscontouren 5 cm in wintersituatie (Paars is variant 1, zwart is variant 2, groen is variant 3). Links is 
gehele tracé, twee figuren rechts zijn ingezoomd op noordelijk deel en zuidelijk deel.   
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Voor de zomersituatie staan de 5 cm verlagingscontouren in figuur 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De effecten van de 5 cm verlagingscontour in de wintersituatie treden voornamelijk op in agrarische-, 
tuinbouw- en akkerbouwpercelen. Het effect op de landbouw is in variant 2 het kleinst (minst grote 
beïnvloede oppervlak). Binnen het totale invloedsgebied bij alle drie de varianten liggen geen 
natuurgebieden.  
 
Het aantal huizen binnen het 5 cm invloedsgebied is:  

 In de wintersituatie: 5 huizen in het noordelijk deel bij varianten 1, 2 en 3. 
 In de wintersituatie: 6 huizen in het middendeel bij varianten 1 en 3 

   
 Figuur 4 Verlagingscontour 1 m in wintersituatie. Links is gehele tracé, twee figuren rechts zijn 

ingezoomd op noordelijk deel en zuidelijk deel.   

   
Figuur 5 Verlagingscontouren 5 cm in de zomersituatie. Links is gehele tracé, 
twee figuren rechts zijn ingezoomd op noordelijk deel en zuidelijk deel.   
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 In de zomersituatie: 2 huizen in het noordelijke deel bij varianten 1, 2 en 3. 
 In de zomersituatie: 1 huis in het middendeel bij variant 1. 

 
Het totale bemalingsvolume in de winter en zomersituatie staat weergegeven in onderstaande Tabel 3. 
Voor het totale onttrekkingsdebiet is de wintersituatie worst-case. Het bemalingsdebiet is het grootst bij 
variant 2, omdat daar in het middengedeelte ten opzichte van de andere twee varianten een grote 
ontwateringsdiepte nodig is. Het kleinste bemalingsdebiet is bij variant 3. Bij de gestuurde boring vindt 
geen bemaling plaats.  
 
In de zomersituatie is er vanwege de lagere grondwaterstand bij alle drie de varianten in verschillende 
secties geen bemaling nodig. Bij variant 2 is alleen in de eerste en de middelste secties bemaling nodig. 
In totaal wordt er bij 5 secties bemalen.  Bij variant 1 is eveneens bij 5 secties bemaling nodig, maar is 
het bemalingsdebiet kleiner en bij variant 3 is slechts bij sectie 1 en sectie 7 bemaling nodig en mogelijk 
nog een geringe bemaling bij sectie 5. 
 
 

   

Tabel 3 Hoeveelheden en debieten in de winter en zomersituatie 

Winter
Variant 1 duur bemaling (dagen) Volume Debiet variant 2 duur bemaling (dagen) Volume Debiet variant 3 duur bemaling (dagen) Volume Debiet

Sectie lengte (m) van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP) m3 m3/hr Sectie lengte (m)van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP) m3 m3/hr Sectie lengte (m)van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP) m3 m3/hr

1 970 0 14 -3 18910 56 1 970 0 14 -3 18910 56 1 970 0 14 -3 18386 55
2 1000 14 28 -2,2 8413 25 2 1000 14 28 -2,2 8413 25 2 1000 14 28 -2,2 8413 25
3 820 28 42 -2,2 6427 19 3 820 28 42 -2,2 6427 19 3 820 28 42 -2,2 6427 19

Gestuurd
e boring 780 0 0

Gestuurd
e boring 1383 0 0

Gestuurd
e boring 585 0 0

4 800 49 63 -2 8418 25 4 945 49 63 -2,8 11422 34 4 575 49 56 -1,7 1930 11
5 450 63 70 -1 729 4 5 975 63 77 -2,8 14816 44 5 440 56 63 -1,7 2494 15
6 560 70 77 -1,5 2630 16 6 640 77 84 -2 5688 34 6 535 63 70 -1,2 1698 10
7 1000 77 91 -2 13306 40 7 405 84 91 -0,5 451 3 7 885 70 84 -2 7915 24
8 405 91 98 -0,5 484 3 8 290 91 94 -1 553 8 8 630 84 91 -0,5 1176 7
9 290 98 101 -1 546 8 9 620 94 101 1 1031 6 9 620 91 98 1 1034 6

10 620 101 108 1 1073 6 10 945 101 115 2,4 2276 7 10 945 98 112 2,4 2231 7
11 945 108 122 2,4 2251 7 totaal 7610 69988 totaal 7420 51705

totaal 7860 63187

Zomer
Variant 1 duur bemaling (dagen) Volume Debiet variant 2 duur bemaling (dagen) Volume Debiet variant 3 duur bemaling (dagen) Volume Debiet

Sectie lengte (m) van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP) m3 m3/hr Sectie lengte (m)van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP) m3 m3/hr Sectie lengte (m)van tot

Ontwaterings
niveau (m 
NAP) m3 m3/hr

1 970 0 14 -3 7382 22 1 970 0 14 -3 7381 22 1 970 0 14 -3 7143 21
2 1000 14 28 -2,2 0 0 2 1000 14 28 -2,2 0 0 2 1000 14 28 -2,2 0 0
3 820 28 42 -2,2 0 0 3 820 28 42 -2,2 0 0 3 820 28 42 -2,2 0 0

Gestuurd
e boring 780 0 0

Gestuurd
e boring 1383 0 0

Gestuurd
e boring 585 0 0

4 800 49 63 -2 1561 5 4 945 49 63 -2,8 3593 11 4 575 49 56 -1,7 0 0
5 450 63 70 -1 0 0 5 975 63 77 -2,8 7159 21 5 440 56 63 -1,7 25 0
6 560 70 77 -1,5 123 1 6 640 77 84 -2 2477 15 6 535 63 70 -1,2 0 0
7 1000 77 91 -2 4999 15 7 405 84 91 -0,5 0 0 7 885 70 84 -2 2025 6
8 405 91 98 -0,5 0 0 8 290 91 94 -1 93 1 8 630 84 91 -0,5 0 0
9 290 98 101 -1 91 1 9 620 94 101 1 0 0 9 620 91 98 1 0 0

10 620 101 108 1 0 0 10 945 101 115 2,4 0 0 10 945 98 112 2,4 0 0
11 945 108 122 2,4 0 0 totaal 7610 20703 totaal 7420 9193

totaal 7860 14154

geen bemaling geen bemaling geen bemaling

geen bemaling geen bemaling geen bemaling


